

**План-график  
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ  
(далее - ФООП) в Карачаево-Черкесской Республике**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<i><b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b></i>				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне в Карачаево-Черкесской Республике	март 2023 г.	МОН КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Карачаево-Черкесской Республике (республиканское учебно-методическое объединение по общему образованию и др.)	март 2023 г.	МО и Н КЧР, ЦНППМПр РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными МО и Н Карачаево-Черкесской Республики организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение МО и Н КЧР, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО, руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

7.	Организация участия педагогического сообщества Карачаево-Черкесской Республики в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности Карачаево-Черкесской Республики, муниципальных образований к введению ФООП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
9.	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО, руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
11.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	ЦНППМПР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, пед. чтений, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	МО и Н КЧР, ЦНППМПР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май - июнь 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Карачаево-Черкесской Республики
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО, руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				

15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Карачаево-Черкесской Республики
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Карачаево-Черкесской Республики
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО	
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО	
<b><i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i></b>				
19.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики к введению ФООП	апрель 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<b><i>VI. Информационное обеспечение ФООП</i></b>				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики	ежемесячно, 2023 г.	МО и Н КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РУМО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Карачаево-Черкесской Республики гражданам при реализации ФООП

